


ПАСПОРТ ПРОЕКТА <Адаптируемся - играя>

1. Основные положения

	Срок начала и окончания проекта
	01.09.2021-31.05.2022

	Заказчик проекта
	Администрация ГБОУ СОШ

	Руководитель проекта
	Педагог-организатор Садовская А. А.

	Разработчик паспорта проекта
	Педагог-организатор Садовская А. А. 



2. Содержание проекта

	Цель проекта
	Обеспечить к концу мая 2022 года повышение уровня адаптации детей к условиям ГБОУ СОШ в возрасте от 6 до 11 лет на 80% посредством использования театрально игровой деятельности

	Показатели проекта и их значения по месяцам
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический)
	Базовое значение*
	Период, год

	
	
	
	
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	
	Доля детей в возрасте от 6 до 11 лет с высоким уровнем адаптации
	основной
	20%
	40%
	60%
	80%

	
	Доля родителей,охваченных консультационными услугами в адаптационный период
	аналитический
	15%
	20%
	30%
	45%

	
	Доля педагогов, повысивших уровень профессиональной компетенции
	аналитический
	10%
	20%
	40%
	60%

	
	Количество мероприятий с использованием театрально игровой деятельности
	основной
	-
	5
	15
	25

	Результаты проекта
	Программа психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации обучающихся в возрасте от 6 до 8 лет к условиям ГБОУ СОШ с использованием средств театральной игровой деятельности. Методическое пособие 

	Описание модели функционирования результатов проекта
	С сентября 2021 года по май 2022 год будет реализовываться проект для повышения уровня адаптации детей к условиям школы в возрасте от 6 до 8 лет посредством использования театральной игровой деятельности.
Проект включает в себя следующие направления деятельности, стимулирующей процесс адаптации ребенка к школе:
- работа с родителями (сбор сведений о ребенке, семье; разработка рекомендаций по подготовке ребенка к условиям общественного воспитания; предварительное знакомство родителей с общеобразовательным учреждением, его традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы; ориентация родителей на выработку единых требований к поведению ребенка, согласование воздействий на него дома и в школе);
- работа с детьми (установка контакта с ребенком в первый же день; изучение индивидуальных особенностей психики каждого ребенка; формирование положительной установки на детский сад, позитивное отношение к нему; организация театрализованных игр и упражнений, направленных на положительное эмоциональное взаимодействие со взрослым и сверстниками; обогащение предметно-игровой деятельности детей, создание ситуации успеха в игре);
- трансляция опыта (повышение квалификации, создание методического пособия)



________________
* Базовое значение показателя на отчетную дату.
3. Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование 
	Тип (контрольная точка результата/контрольная точка показателя)
	Срок

	1.
	Диагностика уровня адаптации детей к условиям ОУ
	Контрольная точка показателя
	Сентябрь
2021

	2.
	Презентация консультационных услуг проводимых специалистами ОУ в адаптационный период
	Контрольная точка показателя
	Сентябрь
2021

	3.
	Обучение педагогов начальных классов  работе с детьми в организации адаптационного периода средствами игровой театральной деятельности
	Контрольная точка показателя
	Сентябрь – октябрь 
2021

	4.
	Методическое пособие
	Контрольная точка результата
	Ноябрь
2021

	5.
	Программа психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации учеников младшего школьного возраста к условиям ОУ с использованием средств театральной игровой деятельности
	Контрольная точка результата
	Октябрь
2021



4. Структурная декомпозиция результатов проекта

	№ п/п
	Результат проекта
	Требование к результату

	1.
	Максимально безболезненное преодоление адаптации детьми. Школьники активно участвуют в играх.
	Разработан и утвержден план совместной деятельности с детьми с использованием средств театральной игровой деятельности

	2.
	Между учителями начальных классов, педагогом-организатором и родителями установятся дружеские партнёрские отношения, что заставит их принять активную позицию к адаптации и дальнейшей жизни школы.
	Справка по результатам мониторинга консультационных услуг

	3.
	Учителя повысили свою компетенцию, разработали методическое пособие
	Сведения о повышения уровня компетенций, изданное методическое пособие

	4.
	Разработана программапсихолого-педагогического сопровождения процесса адаптации детей младшего школьного возраста к условиям ОУ с использованием средств театральной игровой деятельности
	Разработана и утверждена программа

	5. 
	Методическое пособие. Данное пособие для учителей, специалистов ОУ и родителей, поможет с трудностями в адаптационном периоде учеников к школе. Пособие разделено на два раздела: первый раздел – для учителей, специалистов, второй – для родителей
	Издано методическое пособие



5. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/
реализации возможности

	1.
	Низкий уровень компетенции учителей начальных классов, угроза перехода детей и родителей к конкурентам/привлечение профессионально-компетентных специалистов через сетевое взаимодействие
	Повышение квалификации сотрудников, система мотивации/ преодоление дефицита профессионально-компетентных специалистов системы ОУ

	2.
	Отсутствие узких специалистов/привлечение специалистов- сетевых партнеров

	Переподготовка кадров в соответствии с требованиями образовательного запроса/возможность индивидуального консультирования родителей и детей




6. Календарный план-график проекта 

	[bookmark: _Hlk66192117]№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа
и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	Диагностика уровня адаптации детей к условиям ОУ
	
20 дней
	01.09.2021

	20.09.2021

	Адаптационные карты
	Учителя начальных классов

	2
	Проведение мониторинга адаптационных карт детей
	
5 дней
	21.09.2021

	25.09.2021

	Справка по результатам мониторинга адаптационных карт
	Учителя начальных классов, педагог-организатор

	3
	Презентация консультационных услуг проводимых специалистами ОУ в адаптационный период
	

2 дня
	26.09.2021

	28.09.2021

	Отчет о презентации консультативных услуг
	Педагог-организатор

	[bookmark: _Hlk65319476]4
	Обучение учителей работе с детьми в организации адаптационного периода средствами игровой театральной деятельности
	
2 дня
	01.09.2021

	01.11.2021

	Приобретение новых знаний
	Педагог-организатор, психолог

	5
	Создание методического пособия
	
20 дней
	
01.09.2021
	20.09.2021
	Методическое пособие
	Педагог-организатор, психолог, социальный педагог

	6
	Программа психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации детей младшего школьного возраста к условиям ОУ с использованием средств театральной игровой деятельности
	


180 дней
	
01.09.2021

	31.05.2022
	Разработана и утверждена программа
	Педагог-организатор, администрация

	7
	Процесс адаптации учащихся младших классов
	180 дней
	01.09.2021

	31.05.2022
	Успешная адаптация
	Педагог-организатор, психолог, социальный педагог, учителя начальных классов







